

موسسه توانمندسازی
نسلهای آینده



Future
Generations
Empowerment
Organization

FGEO

معلومات عمومی پروژه

سال گزارش دهی	2019	گزارش شش ماه	اول	سکتور مربوطه	مصنوعیت اجتماعی	اداره سکتوری	اداره ملی حفاظت از محیط زیست
نام پروژه	توانمند سازی کمیته های محیط زیست در شرق افغانستان	کود پروژه	2019-01-01	زمان ختم	2019-12-14	بودجه عمومی پروژه	31,000
تمويل کننده پروژه	اسم تمويل کننده	نوع بودجه	مقدار بودجه	از بودجه دولت	بودجه سال مالی	مجموع بودجه	
UNDP-AFG	Off Budget	25,000	0	31,000			
FGGN	Off Budget	6,000					
مقدار عواید که از سایر موارد حاصل شده است	مقدار بودجه	نوع بودجه	ولایت	ولسوالی	موقعیت پروژه	بودجه اختصاص داده شده به ولایت	
.	.	.	ننګرهار	جلال آباد		0	
اهداف پروژه	مقاصد پروژه	تعداد کارمندان داخلی / خارجی					
هدف اساسی پروژه: 1- ایجاد شبکه ای از موسسات اجتماعی محیطی (ECIC) در 200 شورا های شهری به عنوان موسسات قانونی محیط زیست، و یک نماینده انتخابی برای گفتگو سازنده با دولت.	1-تحت ECI در دولت، ارتقاء ظرفیت ها ECI.	مجموع	اناث	نکور	داخلي	خارجي	
2- ترویج جشن روز های جهانی محیط زیست با همکاری (ECI) و دولت، و ارایه برنامه های آموزشی آگاهی دهی برای ارتقاء ارتباطات (ECI) با دولت و حمایت از اقدامات برای برنامه یزی محیط زیست و سیاست های محیطی.	2-تجلیل از روز های محیط زیست برای کمیته های محیط زیست 200 شورا های برنامه ملی میثاق شهروندی در ولایت ننګرهار شهر جلال آباد.	2	0	2	0	0	
	3-جمع آوری نظریات سنتی در مورد استراتژی در مورد محیط زیست.	0	0	0			
اهداف انکشاف پایدار	تاریکیت های اهداف انکشاف پایدار	برنامه های ملی دارای الویت					
اقدامات برای اقلیم	تقویت معارف، آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت های انسانی و نهادی بخاطر سازگاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم و اقدامات پیشگیرانه.	برنامه های ملی دارای الویت					
		برنامه انکشاف شهری					

افراد کلیدی پروژه

موقف	اسم	شماره تماس	ایمیل آدرس
رئیس / مدیر پروژه	انجنیر محمد ظاهر خلیل	0700473098	khlltahir@yahoo.com
معاون پروژه			
مسئول مالی و اداری پروژه	گل احمد جان	0765002408	fgeo8776@gmail.com

محصولات پروژه

تعداد افراد که از طریق پروژه بصورت مستقیم استفاده شده						شاخص های کلیدی (Core Indicators)					
داخلي			خارجي			شاخص			فیصدی تحقق		
اناث	نکور	ولایت	اناث	نکور	ولایت	تجلیل از روز های جهانی محیط زیست	30				
0	1	چپه دره	0	0	کنر	تشکیل کمیته های محیط زیست	100				
0	1	کابل			کابل	تهیه و چاپ کتاب در باره تجلیل از روز های محیط زیست جهانی در افغانستان	0				
						ثبت کمیته های محیط زیست در دولت (اداره ملی محیط زیست)	30				
						ظرفیت سازی و آگاهی دهی برای کمیته های محیط زیست	50				
تاریکیت			برنامه های ملی دارای الویت			تاریکیت			اهداف انکشاف پایدار		
0			برنامه انکشاف ستکور خصوصی			تقویت معارف، آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت های انسانی و نهادی بخاطر سازگاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم و اقدامات پیشگیرانه.			اقدامات برای اقلیم		
مستفید شوندگان غیر مستقیم						مستفید شوندگان مستقیم					
اطفال		زنان		مردان		اطفال		زنان		مردان	
3500		1500		3000		0		800		800	

خلاصه گزارش مالی						
عوايد	مقدار	مصارف	سطح پروژه	دفتر مرکزی افغانستان	دفتر مرکزی (خارج)	مجموع
بیلانس ابتدایی	0	معاشات و امتیازات	1,973	0	0	1,973
پول در یافت شده سال های قبلی	0	مصارف تجهیزات و دارایی	15	0	0	15
پول در یافت شده سال 2019	12,534	تمام مصارف به جز معاشات و امتیازات ، تجهیزات و دارایی	4,230	0	0	4,230
پول اختصاص داده شده به موسسه همکار	0	مجموعه مصارف فغنی	6,218	0	0	6,218
فند اختصاصی	0	مجموع مصارف قبلی پروژه		0		
		مجموع مصارف پروژه		6,218		
		پرداخت (فغنی) به موسسات همکار	0	0	مجموع پرداخت به موسسات همکار	0
		مالیات پرداخت شده			142	
مجموع دریافت ها	12,534	مجموعه مصارف			6,218	
بیلانس موجوده			6,316			

معلومات احصائیوی						
معامات و امتیازات کارمندان		کارمندان داخلی		کارمندان بین المللی		مجموع
تعداد	هزینه	تعداد	هزینه	تعداد	هزینه	مجموع معاشات و امتیازات
1	1,973	0	0	1	1,973	1,973
1	0	0	0	1	0	0
مجموعه						
مصارف پروژه به اساس ولایت		مصارف پروژه به اساس نوع بودجه		مصارف پروژه به اساس وزارت خانه		
ولایت	مصارف	از بودجه دولت	خارج از بودجه دولت	وزارت خانه	مصارف	
ننگرهار	6,218	0	6,218	وزارت خانه	6,218	
				اداره ملی حفاظت از محیط زیست		

نظارت، ارزیابی، حساب دهی و آموزش

تعداد نظارت پلان شده	0	تعداد نظارت صورت گرفته	0
آیا نظارت توسط دفتر مرکزی موسسه صورت گرفته	نخیر	آیا نظارت توسط اداره سکتوری مرکزی صورت گرفته	نخیر
آیا نظارت توسط اداره سکتوری محلی صورت گرفته	بلی	شریک سازی اسناد پروژوی به اداره محلی	نخیر
آیا گزارش شش ماه به وزارت مربوطه داده شده	نخیر	آیا گزارش شش ماه به وزارت اقتصاد داده شده	بلی
آیا جزییات بودجه پروژه با وزارت اقتصادی شریک ساخته شده	بلی	آیا برای تطبیق سفارشات گزارش تفتیش مالی پلان تطبیقی ترتیب شده	نخیر
در صورت عدم ارسال گزارش شش ماه پروژه دلایل آن ترتیب شده	نخیر	آیا مصارف پروژه از جانب تیم مرکزی ویا دفتر مرکزی پروژه بررسی شده	بلی
آیا نظارت توسط کارمندان محلی پروژه صورت گرفته	نخیر	آیا نظارت توسط دونه صورت گرفته	نخیر
آیا پروژه نظارت و ارزیابی توسط نهاد سومی شده	بلی	آیا موسسه میکاتیمز کامل نظارت و ارزیابی دارد	بلی
آیا موسسه سیستم مدیریت معلومات پروژه دارد	نخیر	آیا پروژه تفتیش مالی شده (Financial Audit)	نخیر
آیا لیست دارایی پروژه با وزارت اقتصاد شریک شده	بلی	آیا کارمندان به اساس پالیسی منابع بشری استخدام شده	بلی
آیا ارزیابی اجراء کارمندان موجود می باشد	نخیر	پروژه توسط کدام مرجع تفتیش گردیده	داخلی
سه چالش و مشکل عمده پروژه چه بوده		سه پیشنهاد عمده چه بوده	
---- نبود مکان مناسب برای تجلیل از روز های محیط زیست. --- عدم هماهنگی ادارات ذیربط. --- عدم علاقمندی مقام ولایت مربوط.		---- تهیه مکان مناسب برای تجلیل از روز های محیط زیست از طرف ادارات ذیربط. --- هماهنگی ادارات ذیربط (سکتوری و امنیتی) --- اشتراک اراکین دولتی (ادارات ذیربط)	

اسناد حمایتی پروژه

اسناد پرداخت معاشات (Payroll) خلاصه پرداخت معاشات هر دوره گزارش دهی)	بلی	تایید پیشرفت کار از جانب اداره سکتوری (هر دوره گزارش دهی)	بلی
بررسی مالی سالانه (Financial Audit) (راپور شش ماه دوم)	نخیر	اسناد تصفیه مالیاتی (راپور شش ماه دوم)	نخیر

() امضاء مسنول پروژه () امضاء رئیس موسسه ()

