

موسسه توانمندسازی  
نسل‌های آینده



FGEO

Future  
Generations  
Empowerment  
Organization

معلومات عمومی پروژه

سال گزارش دهی	2019	گزارش شش ماه	دوم	سکتور مربوطه	مصنوعیت اجتماعی	اداره سکتوری	اداره ملی حفاظت از محیط زیست
نام پروژه	توانمند سازی کمیته های محیط زیست در شرق افغانستان	کود پروژه	2019-01-01	زمان شروع	2019-12-14	بودجه عمومی پروژه	31,000
مقیاس پروژه	AFG/SGP/OP5/Y4/CORE/CC/2015/22(15-11-2018)	مقدار بودجه	31,000	نوع بودجه	Off Budget	اسم تمویل کننده	UNOPS
مقدار عواید که از سایر موارد حاصل شده است	مقیاس پروژه						
اسم موارد	نوع بودجه	مقدار بودجه	ولایت	ولسوالی	بودجه اختصاص داده شده به ولایت	موقعیت پروژه	
.	.	.	ننگرهار	جلال آباد	31000	تعداد کارمندان داخلی / خارجی	
اهداف پروژه							
ایجاد شبکه ای از موسسات اجتماعی محیطی در 200 شورا های شهری به عنوان موسسات قانونی محیط زیست، و یک نماینده انتخابی برای گفتگو سازنده با دولت.							
ترویج تجلیل روز های جهانی محیط زیست با همکاری کمیته های محیط زیست و دولت .							
ارایه برنامه های آموزشی آگاهی دهی برای ارتقا.							
ارتباطات کمیته های محیط زیست با دولت و حمایت از اقدامات برای برنامه ریزی محیط زیست و سیاست های محیطی.							
اهداف انکشاف پایدار							
تقویت معارف، آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت های انسانی و نهادی بخاطر سازگاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم و اقدامات پیشگیرانه.							
تاریکیت های اهداف انکشاف پایدار							
برنامه های ملی دارای الویت							
برنامه انکشاف شهری							
افراد کلیدی پروژه							
موقف	اسم	شماره تماس	ایمیل آدرس				
رئیس / مدیر پروژه	طاهر خلیل	0700473098	khlltahir@yahoo.com				
معاون پروژه	0	0					
مسئول مالی و اداری پروژه	گل احمد جان	0765002408	fgeo8776@gmail.com				

محصولات پروژه

تعداد افراد که از طریق پروژه بصورت مستقیم استفاده شده						شاخص های کلیدی (Core Indicators)					
داخلي			خارجی			فیصدی تحقق		شاخص			
اناث	نکور	ولایت	اناث	نکور	ولایت	50	تجلیل از روز های جهانی محیط زیست				
0	1	چپه دره	0	0	کنر	100	تشکیل کمیته های محیط زیست				
0	0	کابل	0	0	کابل	0	تهیه و چاپ کتاب در باره تجلیل از روز های محیط زیست جهانی در افغانستان				
						40	تثیت کمیته های محیط زیست در دولت ( اداره ملی محیط زیست)				
						70	ظرفیت سازی و آگاهی دهی برای کمیته های محیط زیست				
تاریکیت						اهداف انکشاف پایدار					
تقویت معارف آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت های انسانی بخاطر ساز گاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم و اقدامات پیشگیرانه.						تقویت معارف آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت های انسانی بخاطر ساز گاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم و اقدامات پیشگیرانه.					
مستفید شوندهگان غیر مستقیم						مستفید شوندهگان مستقیم					
اطفال		زنان		مردان		اطفال		زنان		مردان	
2500		3500		4000		0		300		700	

خلاصه گزارش مالی						
عوايد	مقدار	مصارف	سطح پروژه	دفتر مرکزی افغانستان	دفتر مرکزی (خارج)	مجموع
بیلانس ابتدایی	0	معاشات و امتیازات	5,023	0	0	5,023
پول در یافت شده سال های قبلی	0	مصارف تجهیزات و دارایی	15	0	0	15
پول در یافت شده سال 2019	22,481	تمام مصارف به جز معاشات و امتیازات ، تجهیزات و دارایی	11,062	0	0	11,062
پول اختصاص داده شده به موسسه همکار	0	مجموعه مصارف فنی	16,100	0	0	16,100
فند اختصاصی	0	مجموع مصارف قبلی پروژه		0		
		مجموع مصارف پروژه		16,100		
		پرداخت (فنی) به موسسات همکار	0	0	0	0
		مالیات پرداخت شده			231	
مجموع دریافت ها	22,481	مجموعه مصارف			16,100	
بیلانس موجوده			6,381			

  

معلومات احصائیوی						
معاشات و امتیازات کارمندان	کارمندان داخلی		کارمندان بین المللی		مجموع	
	تعداد	هزینه	تعداد	هزینه	مجموع کارمندان	مجموع معاشات و امتیازات
کارمندان تخنیکي	1	5,023	0	0	1	5,023
کارمندان حمایتی	0	0	0	0	0	0
مجموعه					1	5,023

  

مصارف پروژه به اساس ولایت		مصارف پروژه به اساس نوع بودجه		مصارف پروژه به اساس وزارت خانه	
ولایت	مصارف	از بودجه دولت	خارج از بودجه دولت	وزارت خانه	مصارف
ننګرهار	16,100	0	16,100	اداره ملی حفاظت از محیط زیست	16,100

### نظارت، ارزیابی، حساب دهی و آموزش

تعداد نظارت پلان شده	0	تعداد نظارت صورت گرفته	0
آیا نظارت توسط دفتر مرکزی موسسه صورت گرفته	نخیر	آیا نظارت توسط اداره سکتوری مرکزی صورت گرفته	نخیر
آیا نظارت توسط اداره سکتوری محلی صورت گرفته	نخیر	شریک سازی اسناد پروژوی به اداره محلی	بلی
آیا گزارش شش ماه به وزارت مربوطه داده شده	بلی	آیا گزارش شش ماه به وزارت اقتصاد داده شده	بلی
آیا جزییات بودجه پروژه با وزارت اقتصادی شریک ساخته شده	بلی	آیا برای تطبیق سفارشات گزارش تفتیش مالی پلان تطبیقی ترتیب شده	نخیر
در صورت عدم ارسال گزارش شش ماه پروژه دلایل آن ترتیب شده	نخیر	آیا مصارف پروژه از جانب تیم مرکزی ویا دفتر مرکزی پروژه بررسی شده	نخیر
آیا نظارت توسط کارمندان محلی پروژه صورت گرفته	نخیر	آیا نظارت توسط دونه صورت گرفته	نخیر
آیا پروژه نظارت و ارزیابی توسط نهاد سومی شده	نخیر	آیا موسسه میکاتیمز کامل نظارت و ارزیابی دارد	بلی
آیا موسسه سیستم مدیریت معلومات پروژه دارد	نخیر	آیا پروژه تفتیش مالی شده (Financial Audit)	نخیر
آیا لیست دارایی پروژه با وزارت اقتصاد شریک شده	نخیر	آیا کارمندان به اساس پالیسی منابع بشری استخدام شده	بلی
آیا ارزیابی اجراء کارمندان موجود می باشد	نخیر	پروژه توسط کدام مرجع تفتیش گردیده	داخلی
سه چالش و مشکل عمده پروژه چه بوده		سه پیشنهاد عمده چه بوده	
--- نبود مکان مناسب برای تجلیل از روز های محیط زیست. --- عدم هماهنگی ادارات ذیربط. --- عدم علاقمندی مقام ولایت مربوطه.		--- تهیه مکان مناسب برای تجلیل از روز های محیط زیست از طرف ادارات ذیربط. --- هماهنگی بین ادارات سکتوری و امنیتی. --- اشتراک اراکین دولتی ( ادارات ذیربط)	

### اسناد حمایتی پروژه

اسناد پرداخت معاشات (Payroll) (خلاصه پرداخت معاشات هر دوره گزارش دهی)	بلی	تایید پیشرفت کار از جانب اداره سکتوری (هر دوره گزارش دهی)	بلی
بررسی مالی سالانه (Financial Audit) (راپور شش ماه دوم)	بلی	اسناد تصفیه مالیاتی (راپور شش ماه دوم)	بلی

( ) امضاء مسنول پروژه ( ) امضاء رئیس موسسه ( )

