

موسسه توانمندسازی  
نسلهای آینده



FGEO

Future  
Generations  
Empowerment  
Organization

معلومات عمومی پروژه

سال گزارش دهی	2020	گزارش شش ماه	اول	سکتور مربوطه	مصنوعیت اجتماعی	اداره سکتوری	اداره ملی حفاظت از محیط زیست
نام پروژه	توانمند سازی کمیته های محیط زیست در شرق افغانستان	کود پروژه	15-22(2018-11)	AFG/SGP/OP5/Y4/CORE/CC/2015/22(11-2018)	زمان شروع	2019-01-01	زمان ختم
بودجه سال مالی	تمویل کننده پروژه						
اسم تمویل کننده	UNOPS	نوع بودجه	Off Budget	مقدار بودجه	31,000	از بودجه دولت	0
مقدار عواید که از سایر موارد حاصل شده است	موقعیت پروژه						
اسم موارد	مقدار بودجه	ولایت	ولسوالی	بودجه اختصاص داده شده به ولایت	31000		
اهداف پروژه	مقاصد پروژه						
ایجاد شبکه ای از موسسات اجتماعی محیطی در 200 شورا های شهری به عنوان موسسات قانونی محیط زیست، و یک نماینده انتخابی برای گفتگو سازنده با دولت.	تثیت کمیته های محیط زیست در دولت و ارتقاء ظرفیت.						
ترویج تجلیل روز های جهانی محیط زیست با همکاری کمیته های محیط زیست و دولت .	تجلیل از روز های جهانی محیط زیست.						
ارایه برنامه های آموزشی آگاهی دهی برای ارتقا.	جمع آوری نظریات سنتی در مورد استراتژی در مورد محیط زیست.						
ارتباطات کمیته های محیط زیست با دولت و حمایت از اقدامات برای برنامه ریزی محیط زیست و سیاست های محیطی.	مورد محیط زیست.						
اهداف انکشاف پایدار	تاریکیت های اهداف انکشاف پایدار						
اقدامات برای اقلیم	تقویت معارف، آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت های انسانی و نهادی بخاطر سازگاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم و اقدامات پیشگیرانه.						
برنامه های ملی دارای الویت							
برنامه انکشاف شهری							
افراد کلیدی پروژه							
موقف	اسم	شماره تماس	ایمیل آدرس				
رئیس / مدیر پروژه	طاهر خلیل	0700473098	khlltahir@yahoo.com				
معاون پروژه	0	0					
مسئول مالی و اداری پروژه	گل احمد جان	0765002408	fgeo8776@gmail.com				
محصولات پروژه							
شاخص های کلیدی (Core Indicators)							
شاخص							
تجزیل از روز های جهانی محیط زیست							
تشکیل کمیته های محیط زیست							
تهیه و چاپ کتاب در باره تجلیل از روز های محیط زیست جهانی در افغانستان							
تثیت کمیته های محیط زیست در دولت ( اداره ملی محیط زیست)							
ظرفیت سازی و آگاهی دهی برای کمیته های محیط زیست							
اهداف انکشاف پایدار							
تقویت معارف آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت های انسانی بخاطر سازگاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم و اقدامات پیشگیرانه.							
برنامه های ملی دارای الویت							
ایجاد بیش از یک صد شورا محیط زیست، آگاهی دهی و تثیت شورا ها در اداره ملی محیط زیست							
مستفید شونده غیر مستقیم							
مردان							
زنان							
اطفال							
700							
300							
400							
4500							
3000							
2500							

خلاصه گزارش مالی						
عوايد	مقدار	مصارف	سطح پروژه	دفتر مرکزی افغانستان	دفتر مرکزی (خارج)	مجموع
بیلانس ابتدایی	6,381	معاشات و امتیازات	383	0	0	383
پول در یافت شده سال های قبلی	22,481	مصارف تجهیزات و دارایی	102	0	0	102
پول در یافت شده سال 2020	8,519	تمام مصارف به جز معاشات و امتیازات ، تجهیزات و دارایی	12,915	0	0	12,915
پول اختصاص داده شده به موسسه همکار	0	مجموعه مصارف فغنی	13,400	0	0	13,400
فند اختصاصی	0	مجموع مصارف قبلی پروژه		16,100		
		مجموع مصارف پروژه		29,500		
		پرداخت (فغنی) به موسسات همکار	0	0	مجموع پرداخت به موسسات همکار	0
		مالیات پرداخت شده		24		
مجموع دریافت ها	31,000	مجموعه مصارف		29,500		
بیلانس موجوده			1,500			

معلومات احصائیوی						
معامات و امتیازات کارمندان		کارمندان داخلی		کارمندان بین المللی		مجموع
تعداد	هزینه	تعداد	هزینه	تعداد	هزینه	مجموع معاشات و امتیازات
1	383	0	0	1	383	383
0	0	0	0	0	0	0
مجموعه		مجموعه		مجموعه		383
مصارف پروژه به اساس ولایت		مصارف پروژه به اساس نوع بودجه		مصارف پروژه به اساس وزارت خانه		
ولایت	مصارف	از بودجه دولت	خارج از بودجه دولت	وزارت خانه	مصارف	
ننکرهار	13,400	0	13,400	اداره ملی حفاظت از محیط زیست	13,400	

### نظارت، ارزیابی، حساب دهی و آموزش

تعداد نظارت پلان شده	0	تعداد نظارت صورت گرفته	0
آیا نظارت توسط دفتر مرکزی موسسه صورت گرفته	نخیر	آیا نظارت توسط اداره سکتوری مرکزی صورت گرفته	نخیر
آیا نظارت توسط اداره سکتوری محلی صورت گرفته	بلی	شریک سازی اسناد پروژوی به اداره محلی	بلی
آیا گزارش شش ماه به وزارت مربوطه داده شده	بلی	آیا گزارش شش ماه به وزارت اقتصاد داده شده	بلی
آیا جزییات بودجه پروژه با وزارت اقتصادی شریک ساخته شده	بلی	آیا برای تطبیق سفارشات گزارش تفتیش مالی پلان تطبیقی ترتیب شده	نخیر
در صورت عدم ارسال گزارش شش ماه پروژه دلایل آن ترتیب شده	نخیر	آیا مصارف پروژه از جانب تیم مرکزی ویا دفتر مرکزی پروژه بررسی شده	بلی
آیا نظارت توسط کارمندان محلی پروژه صورت گرفته	بلی	آیا نظارت توسط دونه صورت گرفته	نخیر
آیا پروژه نظارت و ارزیابی توسط نهاد سومی شده	نخیر	آیا موسسه میکاتیمز کامل نظارت و ارزیابی دارد	بلی
آیا موسسه سیستم مدیریت معلومات پروژه دارد	بلی	آیا پروژه تفتیش مالی شده (Financial Audit)	بلی
آیا لیست دارایی پروژه با وزارت اقتصاد شریک شده	بلی	آیا کارمندان به اساس پالیسی منابع بشری استخدام شده	بلی
آیا ارزیابی اجراء کارمندان موجود می باشد	نخیر	پروژه توسط کدام مرجع تفتیش گردیده	داخلی
سه چالش و مشکل عمده پروژه چه بوده		سه پیشنهاد عمده چه بوده	
--- نبود مکان مناسب برای تجلیل از روز های محیط زیست. --- عدم هماهنگی ادارات ذیربط. --- عدم علاقمندی مقام ولایت مربوطه.		--- تهیه مکان مناسب برای تجلیل از روز های محیط زیست از طرف ادارات ذیربط. --- هماهنگی بین ادارات سکتوری و امنیتی. --- اشتراک اراکین دولتی ( ادارات ذیربط)	

### اسناد حمایتی پروژه

اسناد پرداخت معاشات (Payroll) خلاصه پرداخت معاشات هر دوره گزارش دهی)	بلی	تایید پیشرفت کار از جانب اداره سکتوری (هر دوره گزارش دهی)	بلی
بررسی مالی سالانه (Financial Audit) (راپور شش ماه دوم)	نخیر	اسناد تصفیه مالیاتی (راپور شش ماه دوم)	نخیر

( امضاء رئیس موسسه )

( امضاء مسنول پروژه )

