



معلومات عمومی پروژه

قبول شد							حالت
وزارت مهاجرین و عودت کننده گان	اداره سکتوری	مصنوعیت اجتماعی	سکتور مربوطه	اول	گزارش شش ماه	2022	سال گزارش دهی
30,000	بودجه عمومی پروژه	2022-06-30	زمان ختم	2022-01-01	زمان شروع	EFAW/FGA/2022	نام پروژه
بودجه سال مالی				تمویل کننده پروژه			
مجموع بودجه		خارج از بودجه دولت	از بودجه دولت	مقدار بودجه	نوع بودجه	اسم تمویل کننده	
30,000		30,000	0	30,000	Off Budget	(Future Generations University (FGU	
موقعیت پروژه				مقدار عواید که از سایر موارد حاصل شده است			
بودجه اختصاص داده شده به ولایت		ولسوالی		ولایت		اسم موارد	
30000		یکارلنگ		بامیان			
تعداد کارمندان داخلی / خارجی				مقاصد پروژه		اهداف پروژه	
مجموع		اناث	ذکور	توانمندسازی زنان برای مدیریت مصونیت غذا		رسیدگی به نیازهای غذایی فری، جلوگیری از قحطی با افزایش زمستان، در میان یک گروه به ویژه آسیب پذیر.	
8		2	6				
0		0	0				
برنامه های ملی دارای الویت				تارگیت های اهداف انکشاف پایدار			
برنامه توانمند سازی اقتصادی زنان				الی سال 2030 ، محور گرسنگی و حصول اطمینان از دسترسی همه مردم، به ویژه فقرا، مردم آسیب پذیر و اطفال، به مواد غذایی مطمئن، مغذی و کافی در جریان سال.			
اهداف انکشاف پایدار از بین بردن گرسنگی							
افراد کلیدی پروژه							
ایمیل آدرس		شماره تماس		اسم		موقف	
nazizi@future.edu		0749555707		نعیم عزیزی		رئیس / مدیر پروژه	
		0		0		معاون پروژه	
fniazai@future.edu		0774759904		فرید الله نیازی		مسئول مالی و اداری پروژه	

محصولات پروژه

شاخص های کلیدی (فعالیت های انجام شده)						
شاخص						
تعداد افراد که از طریق پروژه بصورت مسقیم استفاده شده						
داخلی		ولایت		خارجی		فیصدی تحقق
اناث	ذکور	بامیان	بامیان	اناث	ذکور	100
2	4	بامیان	بامیان	0	0	100
1- توزیع اولویت، شناسایی سریع وضعیت زنان آسیب پذیری.						
آموزش توصیه های غذایی متعادل را از محصولات موجود تهیه کنید تا زنان رژیم غذایی مناسب برای خانواده ها را بیاموزند.						
توزیع مواد غذایی از طریق 200 زن سرپرست خانواده انجام شد.						
رشد انعطاف پذیری پایدار مواد غذایی، یک بررسی اقلام غذایی را که به صورت محلی تولید می شوند و در چهار فصل در بازار بامیان در دسترس هستند						
اهداف انکشاف پایدار				تارگیت		
از بین بردن گرسنگی				1- توزیع اولویت، شناسایی سریع وضعیت زنان آسیب پذیری. 2- توزیع مواد غذایی از طریق 200 زن سرپرست خانوار برای مدت دو ماه به ارزش 50 دلار در ماه انجام خواهد شد. 3- رشد انعطاف پذیری پایدار مواد غذایی، یک بررسی اقلام غذایی را که به صورت محلی تولید می شوند و در چهار فصل در بازار بامیان در دسترس هستند 4- آموزش توصیه های غذایی متعادل را از محصولات موجود تهیه کنید تا زنان رژیم غذایی مناسب برای خانواده ها را بیاموزند.		
برنامه های ملی دارای الویت				تارگیت		
الی سال 2030 ، محور گرسنگی و حصول اطمینان از دسترسی همه مردم، به ویژه فقرا، مردم آسیب پذیر و اطفال، به مواد غذایی مطمئن، مغذی و کافی در جریان سال.				برنامه توانمند سازی اقتصادی زنان		
مستفید شوندها غیر مستقیم						
مردان		زنان		اطفال		مردان
0		200		0		498
مردان		زنان		اطفال		مردان
0		200		0		336
اطفال		زنان		اطفال		اطفال
0		200		0		166

خلاصه گزارش مالی

عراید	مقدار	مصارف	سطح پروژه	دفتر مرکزی افغانستان	دفتر مرکزی (خارج)	مجموع
بیلتس ابتدایی	0	معاشات و امتیازات	4,737	0	0	4,737
پول در یافت شده سال های قبلی	0	مصارف تجهیزات و دارایی	0	0	0	0
پول در یافت شده سال 2022	25,000	تمام مصارف به جز معاشات و امتیازات ، تجهیزات و دارایی	18,709	0	0	18,709
پول اختصاص داده شده به موسسه همکار	0	مجموعه مصارف فنی	23,446	0	0	23,446
فند اختصاصی	0	مجموع مصارف قبلی پروژه		0		
		مجموع مصارف پروژه		23,446		
		پرداخت (فنی) به موسسات همکار	0	0	مجموع پرداخت به موسسات همکار	0
		مالیات پرداخت شده			350	
مجموعه دریافت ها	25,000	مجموعه مصارف		23,446		
بیلتس موجوده			1,554			

معلومات احصائیوی

معاشات و امتیازات کارمندان	کارمندان داخلی		کارمندان بین المللی		مجموع	
	تعداد	هزینه	تعداد	هزینه	مجموع معاشات و امتیازات	مجموع کارمندان
کارمندان تخنیکي	1	1,700	0	0	1,700	1
کارمندان حمایتی	5	3,037	0	0	3,037	5
					4,737	6
	مجموعه					
	مصارف پروژه به اساس ولایت		مصارف پروژه به اساس نوع بودجه		مصارف پروژه به اساس وزارت خانه	
ولایت	مصارف	از بودجه دولت	خارج از بودجه دولت	وزارت خانه	وزارت مهاجرین و عودت کننده گان	مصارف
بامیان	23,446	0	23,446			23,446

نظارت، ارزیابی، حساب دهی و آموزش

تعداد نظارت پلان شده	2	تعداد نظارت صورت گرفته	2
آیا نظارت توسط دفتر مرکزی موسسه صورت گرفته	بلی	آیا نظارت توسط اداره سکتوری مرکزی صورت گرفته	نخیر
آیا نظارت توسط اداره سکتوری محلی صورت گرفته	بلی	شریک سازی اسناد پروژوی به اداره محلی	بلی
آیا گزارش شش ماه به وزارت مربوطه داده شده	بلی	آیا گزارش شش ماه به وزارت اقتصاد داده شده	بلی
آیا جزییات بودجه پروژه با وزارت اقتصادی شریک ساخته شده	بلی	آیا برای تطبیق سفارشات گزارش تقشیش مالی پلان تطبیقی ترتیب شده	بلی
در صورت عدم ارسال گزارش شش ماه پروژه دلایل آن ترتیب شده	نخیر	آیا مصارف پروژه از جانب تیم مرکزی ویا دفتر مرکزی پروژه بررسی شده	بلی
آیا نظارت توسط کارمندان محلی پروژه صورت گرفته	بلی	آیا نظارت توسط دوترا صورت گرفته	بلی
آیا پروژه نظارت و ارزیابی توسط نهاد سومی شده	نخیر	آیا موسسه میکانیزم کامل نظارت و ارزیابی دارد	بلی
آیا موسسه سیستم مدیریت معلومات پروژه دارد	بلی	آیا پروژه تقشیش مالی شده (Financial Audit)	بلی
آیا لیست دارایی پروژه با وزارت اقتصاد شریک شده	بلی	آیا کارمندان به اساس پالیسی منابع بشری استخدام شده	بلی
آیا ارزیابی اجراء کارمندان موجود می باشد	بلی	پروژه توسط کدام مرجع نقش گردیده	داخلی
سه چالش و مشکل عمده پروژه چه بوده		سه پیشنهاد عمده چه بوده	
عدم هماهنگی بین اداره مرکزی و محلی سکتوری. به موقع نرسیدن مکتوب معرفی پروژه از طرف ارشف وزارت اقتصاد به ریاست های اقتصاد ولایات. مداخله ارگان های امنیتی در روند سروی و توزیع.		ایجاد فضا هماهنگی بین اداره مرکزی و محلی سکتوری. چون پروژه ایمرجنسی میباشد بنا تقاضا میگردد تا ارسال مکتوب معرفی پروژه از طریق خود موسسه به ریاست های اقتصاد ولایات صورت گیرد تا از ضیا وقت جلوگیری شود.	

اسناد حمایتی پروژه

اسناد پرداخت معاشات (Payroll) خلاصه پرداخت معاشات هر دوره گزارش دهی)	بلی	تایید پیشرفت کار از جانب اداره سکتوری (هر دوره گزارش دهی)	بلی
بررسی مالی سالانه (Financial Audit) (راپور شش ماه دوم)	نخیر	اسناد تصفیه مالیاتی (راپور شش ماه دوم)	بلی

(

امضاء رئیس موسسه)

(

امضاء مسنول پروژه)

