

موسسه توانمندسازی نسلهای آینده



FGEO

Future Generations Empowerment Organization

معلومات عمومی پروژه

10001334033669		اکونت نمبر	دالر امریکایی	واحد پولی	افغان ملی بانک		اسم بانک	قبول شد	حالت
وزارت زراعت،آبیاری و مالدارۍ		اداره سکتوری	زراعت ، مالدارۍ و آبیاری		سکتور مربوطه	اول	گزارش شش ماه	2026	سال گزارش دهی
136,500	بودجه عمومی پروژه	2026-05-31	زمان ختم	2026-10-01	زمان شروع	UNDPAFG-CFP-LVG-ROK-006-25	کود پروژه	د لسو په تعداد شنو خونو جوړول	نام پروژه
بودجه سال مالی				تمویل کننده پروژه					
مجموع بودجه		از بودجه دولت		مقدار بودجه		نوع بودجه		اسم تمویل کننده	
85,313		85,313		136,500		Off Budget		UNDP	
موقعیت پروژه							مقدار عواید که از سایر موارد حاصل شده است		
بودجه اختصاص داده شده به ولایت		ولسوالی			ولایت		مقدار بودجه	نوع بودجه	اسم موارد
136500		شاه جوی			زابل		.	.	.
تعداد کارمندان داخلی / خارجی		اهداف پروژه							
مجموع	خارجی	داخلی	10 شنو خونو جوړول ۱۰ کورنی په هره شنه خونه کی شامل وی په مجموع کی ۱۰۰ کورنی په مستقیم توگه						
10	0	10	دا پروژه د ناتوانه او بی وزله کورنیو سره د شنو خونو جوړولو، زراعتی کړنو او عواید تولیدونکو فرصتونو له لاری ددوی د اقتصادی پیاوړتیا لپاره کار کوی. سربیره پردی، دا هڅه کوي چی د اقلیم د تطابق میکانیزمونه پیاوړي کړي او د زیان منونکو کروندگرو ټولنی غړو لپاره په ګډو ځمکو کی د لوړ اغیز لرونکی عاید فرصتونو ته وده ورکړي.						
برنامه های ملی دارای الویت		تارگیث های اهداف انکشاف پایدار							
برنامه انکشاف زراعت		ادغام و شامل سازی معیارات تغییرات اقلیمی در پالیسی ها و استراتیژی های ملی.							
		اهداف انکشاف پایدار							
		اقدامات برای اقلیم							
افراد کلیدی پروژه									
ایمیل آدرس			شماره تماس		اسم		موقف		
hamedshirzai@future-em.org			0786005305		محمد حامد شیر زی		رئیس / مدیر پروژه		
							معاون پروژه		
admin.finance@future-em.org			0785754609		اصف شینواری		مسئول مالی و اداری پروژه		

محصولات پروژه

تعداد افراد که از طریق پروژه بصورت مستقیم استفاده شده			شاخص های کلیدی (فعالیت های انجام شده)		
مجموع	خارجی	داخلی	فصلی تحقق	شاخص	
10	0	10	100	د زابل ولایت په شاجوپی ولسوالۍ کې د ۱۰ شتو خونو په جوړولو سره به ۱۰۰ مستقیمین په مستقیم او ۱۰۰۰ مستقیمین په غیر مستقیم ډول برخه مند شی	
تاریکیت			برنامه های ملی دارای الویت	اهداف انکشاف پایدار	
10 شتو خونو جوړول				تاریکیت	
۱۰ کورنی په هره شنه خونه کې شامل وی				ادغام و شامل سازی معیارات تغییرات اقلیمی در پالیسی ها و استراتیژی های ملی.	
په مجموع کې ۱۰۰ کورنی په مستقیم توگه			برنامه انکشاف زراعت		اقدامات برای اقلیم
مستقیم شونتگان غیر مستقیم			مستقیم شونتگان مستقیم		
اطفال	زنان	مردان	اطفال	زنان	مردان
250	500	1000	0	0	100

خلاصه گزارش مالی						
عوايد	مقدار	مصارف	سطح پروژه	دفتر مرکزی افغانستان	دفتر مرکزی (خارج)	مجموع
بیلانس ابتدایی (پول باقیمانده سال قبل پروژه)	0	معاشات و امتیازات	11,872	0	0	11,872
پول در یافت شده سال های قبلی	13,879	مصارف تجهیزات و دارایی	0	0	0	0
پول در یافت شده سال 2026	122,621	تمام مصارف به جز معاشات و امتیازات ، تجهیزات و دارایی	110,995	0	0	110,995
پول اختصاص داده شده به موسسه همکار	0	مجموع مصارف فعلی	122,867	0	0	122,867
فقد اختصاصی	0	مجموع مصارف قبلی پروژه			13,633	
		مجموع مصارف پروژه			136,500	
		پرداخت (فعلی) به موسسات همکار	0	پرداخت (قبلی) به موسسات همکار	0	مجموع پرداخت به موسسات همکار
		مالیات پرداخت شده			365	
		مجموع مصارف			136,500	
مجموع دریافت ها	136,500					
بیلانس موجوده			0			

معلومات احصائیوی						
کارمندان داخلی		کارمندان بین المللی		مجموع		
تعداد	هزینه	تعداد	هزینه	مجموع کارمندان	مجموع معاشات و امتیازات	
2	1,872	0	0	2	1,872	کارمندان تخنیکي
8	10,000	0	0	8	10,000	کارمندان حمایتی
مجموعه						
مصارف پروژه به اساس ولایت		مصارف پروژه به اساس نوع بودجه		مصارف پروژه به اساس وزارت خته		
مصارف	از بودجه دولت	خارج از بودجه دولت	وزارت خته	مصارف	ولایت	
122,867	0	122,867	وزارت زراعت، آبپزی و مالداری	122,867	زابل	

نظارت، ارزیابی، حساب دهی و آموزش

تعداد نظارت پلان شده	2	تعداد نظارت صورت گرفته	2
آیا نظارت توسط دفتر مرکزی موسسه صورت گرفته	بلی	آیا نظارت توسط اداره سکتوری مرکزی صورت گرفته	بلی
آیا نظارت توسط اداره سکتوری محلی صورت گرفته	بلی	شریک سازی اسناد پروژوی به اداره محلی	بلی
آیا گزارش شش ماه به وزارت مربوطه داده شده	بلی	آیا گزارش شش ماه به وزارت اقتصاد داده شده	بلی
آیا جزییات بودجه پروژه با وزارت اقتصادی شریک ساخته شده	بلی	آیا برای تطبیق سفارشات گزارش تفشیش مالی پلان تطبیقی ترتیب شده	بلی
در صورت عدم ارسال گزارش شش ماه پروژه دلایل آن ترتیب شده	بلی	آیا مصارف پروژه از جانب تیم مرکزی ویا دفتر مرکزی پروژه بررسی شده	بلی
آیا نظارت توسط کارمندان محلی پروژه صورت گرفته	بلی	آیا نظارت توسط دوتیر صورت گرفته	بلی
آیا پروژه نظارت و ارزیابی توسط نهاد سومی شده	بلی	آیا موسسه میکانیزم کامل نظارت و ارزیابی دارد	بلی
آیا موسسه سیستم مدیریت معلومات پروژه دارد	بلی	آیا پروژه تفشیش مالی شده (Financial Audit)	بلی
آیا لیست دارایی پروژه با وزارت اقتصاد شریک شده	بلی	آیا کارمندان به اساس پالیسی منابع بشری استخدام شده	بلی
آیا ارزیابی اجراءات کارمندان موجود می باشد	بلی	پروژه توسط کدام مرجع نقش گردیده	داخلی
سه چالش و مشکل عمده پروژه چه بوده		سه پیشنهاد عمده چه بوده	
عدم هماهنگی مؤثر میان ادارات مرکزی و محلی سکتوری در روند تطبیق پروژهها. عدم ارسال بهموقع مکتوبهای معرفی پروژه از سوی وزارت محترم اقتصاد به ریاستهای اقتصاد ولایات. مداخله برخی ارگانهای امنیتی و کمیتههای ایجادشده در سطح ولایات در مراحل سروی، ارزیابی و تطبیق پروژهها. زمانبر بودن روند صدور مکتوبهای تفاهنامه از سوی وزارت محترم اقتصاد و همچنین تأخیر در امضای تفاهنامهها توسط ادارات سکتوری ذی ربط.		ایجاد و تقویت هماهنگی مؤثر میان ادارات مرکزی، محلی، سکتوری و موسسه به منظور تسهیل، تسریع و بهبود روند تطبیق پروژهها. • با توجه به ماهیت اضطرابی (ایمرجنسی) پروژهها، تقاضا می گردد مکتوبهای معرفی پروژه از طریق خود موسسه مستقیماً به ریاستهای اقتصاد ولایات ارسال گردد تا از ضیاع وقت و تأخیر در آغاز و تطبیق فعالیتها جلوگیری به عمل آید. • به منظور تسریع در اجرای پروژههای ایمرجنسی، پروژهها قبل از تکمیل روند امضای تفاهم نامه، از طریق مکتوب رسمی به ادارات سکتوری ذی ربط در ولایات معرفی گردند تا فعالیت های ابتدایی و ضروری بدون تأخیر آغاز شود. • همچنان پیشنهاد می گردد پروژههای کوتاه مدت که مدت تطبیق آن ها کمتر از چهار ماه می باشد، پس از طی مراحل قانونی معرفی و اخذ موافقه مراجع ذی ربط، بدون نیاز به امضای تفاهم نامه جداگانه تطبیق گردند.	

اسناد حمایتی پروژه

اسناد پرداخت معاشات (Payroll) (خلاصه پرداخت معاشات هر دوره گزارش دهی)	بلی	تایید پیشرفت کار از جانب اداره سکتوری (هر دوره گزارش دهی)	بلی
بررسی مالی سالانه (Financial Audit) (راپور شش ماه دوم)	نخیر	اسناد تصفیه مالیاتی (راپور شش ماه دوم)	نخیر
تأییدی اداره سکتوری	Download		

(امضاء رئیس موسسه)

(امضاء مسئول پروژه)