

موسسه توانمندسازی نسلهای آینده



FGEO

Future Generations Empowerment Organization

معلومات عمومی پروژه

حالت	قبول شد	اسم بانک	افغان ملی بانک	واحد پولی	دالر امریکایی	اکونت نمبر	10001334033669
سال گزارش دمی	2026	گزارش شش ماه	اول	سکتور مربوطه	زراعت ، مالداري و آبیاری	اداره سکتوری	وزارت زراعت،آبیاری و مالداري
نام پروژه	ایجاد پنج ماشین سولری خشک کننده میوه جات در ولایت زابل	کود پروژه	UNDPAFG-CFP-LVG-ROK-005-25	زمان شروع	2025-10-01	زمان ختم	2026-06-15
						بودجه عمومی پروژه	137,000
تمویل کننده پروژه							
اسم تمویل کننده		نوع بودجه		مقدار بودجه		از بودجه دولت	
UNDP		Off Budget		137,000		0	
مقدار عواید که از سایر موارد حاصل شده است		موقعیت پروژه					
اسم موارد		نوع بودجه		ولایت		بودجه اختصاص داده شده به ولایت	
.		.		زابل		137000	
اهداف پروژه							
تعداد کارمندان داخلی / خارجی		مقاصد پروژه					
داخلی		خارجی		مجموع			
10		0		10			
پدی پروژه کی د پنځو په شمیر د میوو د وچولو لپاره سولری سیستمونه په نظر کی نیول شوی دی		پدی پروژه کی د پنځو په شمیر د میوو د وچولو لپاره سولری سیستمونه په نظر کی نیول شوی دی					
اهداف انکشاف پایدار		تاریکیت های اهداف انکشاف پایدار					
اقدامات برای اقلیم		ادغام و شامل سازی معیارات تغییرات اقلیمی در پالیسی ها و استراتیژی های ملی.					
برنامه های ملی دارای الویت		برنامه انکشاف زراعت					
برنامه توانمند سازی اقتصادی زنان		برنامه توانمند سازی اقتصادی زنان					
افراد کلیدی پروژه							
موقف		اسم		شماره تماس		ایمیل آدرس	
رئیس / مدیر پروژه		محمد حامد شیرزی		0786005305		hamedshirzai@future-em.org	
معاون پروژه							
مسئول مالی و اداری پروژه		اصف شینواری		0785754609		admin.finance@future-em.org	

محصولات پروژه

شخص های کلیدی (فعالیت های انجام شده)		تعداد افراد که از طریق پروژه بصورت مستقیم استخدام شده	
شاخص		فیصدی تحقق	داخلی
ایجاد پنج ماشین سولاری خشک کنده میوه جات در ولایت زابل		100	10
			0
			مجموع
			10
اهداف انکشاف پایدار		برنامه های ملی دارای الویت	
تاریکیت		پدی پروژه کی د پنځو په شمیر د میوو د وچولو لپاره سولاری سیستمونه په نظر کی	
ادغام و شامل سازی معیارات تغییرات اقلیمی در پالیسی ها و استراتیژی های ملی.		برنامه انکشاف زراعت	
اقدامات برای اقلیم		ادغام و شامل سازی معیارات تغییرات اقلیمی در پالیسی ها و استراتیژی های ملی.	
		برنامه توانمند سازی اقتصادی زنان	
مستفید شونده مستقیم		مستفید شونده غیر مستقیم	
مردان		مردان	
زنان		زنان	
اطفال		اطفال	
52		15	
25		15	
12		0	

خلاصه گزارش مالی						
عوايد	مقدار	مصارف	سطح پروژه	دفتر مرکزی افغانستان	دفتر مرکزی (خارج)	مجموع
بیلانس ابتدایی (پول باقیمانده سال قبل پروژه)	0	معاشات و امتیازات	14,629	0	0	14,629
پول در یافت شده سال های قبلی	13,938	مصارف تجهیزات و دارایی	0	0	0	0
پول در یافت شده سال 2026	123,062	تمام مصارف به جز معاشات و امتیازات ، تجهیزات و دارایی	97,642	0	0	97,642
پول اختصاص داده شده به موسسه همکار	0	مجموع مصارف فعلی	112,271	0	0	112,271
فقد اختصاصی	0	مجموع مصارف قبلی پروژه			24,729	
		مجموع مصارف پروژه			137,000	
		پرداخت (فعلی) به موسسات همکار	0	پرداخت (قبلی) به موسسات همکار	0	مجموع پرداخت به موسسات همکار
		مالیات پرداخت شده			358	
مجموع دریافت ها	137,000	مجموع مصارف			137,000	
بیلانس موجوده			0			

معلومات احصائیوی						
معاشات و امتیازات کارمندان		کارمندان داخلی		کارمندان بین المللی		مجموع
تعداد	هزینه	تعداد	هزینه	مجموع کارمندان	مجموع معاشات و امتیازات	
2	2,629	0	0	2	2,629	
8	12,000	0	0	8	12,000	
مجموعه				10	14,629	
مصارف پروژه به اساس ولایت		مصارف پروژه به اساس نوع بودجه		مصارف پروژه به اساس وزارت ختاه		
ولایت	مصارف	از بودجه دولت	خارج از بودجه دولت	وزارت ختاه	مصارف	
زابل	112,271	0	112,271	وزارت زراعت، آبپاری و مالداري	112,271	

نظارت، ارزیابی، حساب دهی و آموزش

تعداد نظارت پلان شده	2	تعداد نظارت صورت گرفته	2
آیا نظارت توسط دفتر مرکزی موسسه صورت گرفته	بلی	آیا نظارت توسط اداره سکتوری مرکزی صورت گرفته	بلی
آیا نظارت توسط اداره سکتوری محلی صورت گرفته	بلی	شریک سازی اسناد پروژوی به اداره محلی	بلی
آیا گزارش شش ماه به وزارت مربوطه داده شده	بلی	آیا گزارش شش ماه به وزارت اقتصاد داده شده	بلی
آیا جزییات بودجه پروژه با وزارت اقتصادی شریک ساخته شده	بلی	آیا برای تطبیق سفارشات گزارش تفشیش مالی پلان تطبیقی ترتیب شده	بلی
در صورت عدم ارسال گزارش شش ماه پروژه دلایل آن ترتیب شده	بلی	آیا مصارف پروژه از جانب تیم مرکزی ویا دفتر مرکزی پروژه بررسی شده	بلی
آیا نظارت توسط کارمندان محلی پروژه صورت گرفته	بلی	آیا نظارت توسط دوتنر صورت گرفته	بلی
آیا پروژه نظارت و ارزیابی توسط نهاد سومی شده	بلی	آیا موسسه میکانیزم کامل نظارت و ارزیابی دارد	بلی
آیا موسسه سیستم مدیریت معلومات پروژه دارد	بلی	آیا پروژه تفشیش مالی شده (Financial Audit)	بلی
آیا لیست دارایی پروژه با وزارت اقتصاد شریک شده	بلی	آیا کارمندان به اساس پالیسی منابع بشری استخدام شده	بلی
آیا ارزیابی اجراءات کارمندان موجود می باشد	بلی	پروژه توسط کدام مرجع نقش گردیده	داخلی
سه چالش و مشکل عمده پروژه چه بوده		سه پیشنهاد عمده چه بوده	
عدم هماهنگی مؤثر میان ادارات مرکزی و محلی سکتوری در روند تطبیق پروژهها. عدم ارسال بهموقع مکتوبهای معرفی پروژه از سوی وزارت محترم اقتصاد به ریاستهای اقتصاد ولایات. مداخله برخی ارگانهای امنیتی و کمیتههای ایجادشده در سطح ولایات در مراحل سروی، ارزیابی و تطبیق پروژهها. زمانبر بودن روند صدور مکتوبهای تفاهنامه از سوی وزارت محترم اقتصاد و همچنین تأخیر در امضای تفاهنامهها توسط ادارات سکتوری ذی ربط.		ایجاد و تقویت هماهنگی مؤثر میان ادارات مرکزی، محلی، سکتوری و موسسه به منظور تسهیل، تسریع و بهبود روند تطبیق پروژهها. • با توجه به ماهیت اضطراری (ایمرجنسی) پروژهها، تقاضای می گردد مکتوبهای معرفی پروژه از طریق خود موسسه مستقیماً به ریاستهای اقتصاد ولایات ارسال گردد تا از ضیاع وقت و تأخیر در آغاز و تطبیق فعالیتها جلوگیری به عمل آید. • به منظور تسریع در اجرای پروژههای ایمرجنسی، پروژهها قبل از تکمیل روند امضای تفاهم نامه، از طریق مکتوب رسمی به ادارات سکتوری ذی ربط در ولایات معرفی گردند تا فعالیت های ابتدایی و ضروری بدون تأخیر آغاز شود. • همچنان پیشنهاد می گردد پروژههای کوتاه مدت که مدت تطبیق آن ها کمتر از چهار ماه می باشد، پس از طی مراحل قانونی معرفی و اخذ موافقه مراجع ذی ربط، بدون نیاز به امضای تفاهم نامه جداگانه تطبیق گردند.	

اسناد حمایتی پروژه

اسناد پرداخت معاشات (Payroll) (خلاصه پرداخت معاشات هر دوره گزارش دهی)	بلی	تایید پیشرفت کار از جانب اداره سکتوری (هر دوره گزارش دهی)	بلی
بررسی مالی سالانه (Financial Audit) (راپور شش ماه دوم)	نخیر	اسناد تصفیه مالیاتی (راپور شش ماه دوم)	نخیر
تأییدی اداره سکتوری	Download		

(امضاء مسئول پروژه) (امضاء رئیس موسسه)