

# موسسه توانمندسازی نسلهای آینده



## FGEO

# Future Generations Empowerment Organization

## معلومات عمومی پروژه

|                                |                   |                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                |                       |                          |                                                  |               |  |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--|
| 1001336097355                  | اکنون نمبر        | دالر امریکایی      | واحد پولی                                                                                                                                                         | بانک ملی                                                                                            | اسم بانک       | قبول شد               | حالت                     |                                                  |               |  |
| وزارت کار و امور اجتماعی       |                   | اداره سکوتوری      | مصنویت اجتماعی                                                                                                                                                    |                                                                                                     | سکتور مربوطه   | اول                   | گزارش شش ماه             | 2025                                             | سال گزارش دهی |  |
| 145,659                        | بودجه عمومی پروژه | 2025-08-31         | زمان ختم                                                                                                                                                          | 2025-03-01                                                                                          | زمان شروع      | UNDPAFGLVG/2024/09/06 | نود پروژه                | اثنی‌زخانه های محلی                              | نام پروژه     |  |
| بودجه سال مالی                 |                   |                    | تمویل کننده پروژه                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                |                       |                          |                                                  |               |  |
| مجموع بودجه                    |                   | خارج از بودجه دولت | از بودجه دولت                                                                                                                                                     | مقدار بودجه                                                                                         |                | نوع بودجه             | اسم تمویل کننده          |                                                  |               |  |
| 0                              |                   | 0                  | 0                                                                                                                                                                 | 145,659                                                                                             |                | Off Budget            | UNDP                     |                                                  |               |  |
| موقعیت پروژه                   |                   |                    | مقدار عواید که از سایر موارد حاصل شده است                                                                                                                         |                                                                                                     |                |                       |                          |                                                  |               |  |
| بودجه اختصاص داده شده به ولایت |                   | ولسوالی            |                                                                                                                                                                   | ولایت                                                                                               |                | نوع بودجه             | مقدار بودجه              | اسم موارد                                        |               |  |
| 145659                         |                   | محمد آغه پل علم    |                                                                                                                                                                   | لوگر                                                                                                |                | .                     | .                        | .                                                |               |  |
| تعداد کارمندان داخلی / خارجی   |                   |                    | مقاصد پروژه                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                |                       | اهداف پروژه              |                                                  |               |  |
| مجموع                          |                   | خارجی              | داخلی                                                                                                                                                             | توزیع نان خشک پخته به 575 خانواده بی بضاعت ( بیوه و یتیم ) در ولایت لوگر ولسوالی محمد آغه و پل علم. |                |                       |                          | مصنویت غذایی برای افراد بی بضاعت ( بیوه و یتیم ) |               |  |
| 10                             |                   | 0                  | 10                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                |                       |                          |                                                  |               |  |
| برنامه های ملی دارای الویت     |                   |                    | تارگیت های اهداف انکشاف پایدار                                                                                                                                    |                                                                                                     |                |                       |                          |                                                  |               |  |
| برنامه حکومت داری موثر         |                   |                    | بین بردن گرسنگی الی سال 2030 ، محو گرسنگی و حصول اطمینان از دسترسی همه مردم، به ویژه فقرا، مردم آسیب پذیر و اطفال، به مواد غذایی مطمئن، مغذی و کافی در جریان سال. |                                                                                                     |                |                       |                          |                                                  |               |  |
| افراد کلیدی پروژه              |                   |                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                |                       |                          |                                                  |               |  |
| ایمیل آدرس                     |                   |                    | شماره تماس                                                                                                                                                        |                                                                                                     | اسم            |                       | موقف                     |                                                  |               |  |
| omar.fazel@future-em.org       |                   |                    | 0773886650                                                                                                                                                        |                                                                                                     | محمد عمر فاضل  |                       | رئیس / مدیر پروژه        |                                                  |               |  |
| 0                              |                   |                    | 0                                                                                                                                                                 |                                                                                                     | 0              |                       | معاون پروژه              |                                                  |               |  |
| admin.finance@future-em.org    |                   |                    | 0770178900                                                                                                                                                        |                                                                                                     | حسبب الله سهار |                       | مسئول مالی و اداری پروژه |                                                  |               |  |

## محصولات پروژه

| شاخص های کلیدی (فعالیت های انجام شده )                                                                                                                               |      |                                                                              |                                                       |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| شاخص                                                                                                                                                                 |      | فیصدی                                                                        | تعداد افراد که از طریق پروژه بصورت مستقیم استخدام شده |                        |
| تحقیق                                                                                                                                                                |      | تحقیق                                                                        |                                                       |                        |
| 1- ایجاد 23 نانوائی و توزیع نان خشک پخته شده در ولسوالی های محمد آغه و پل علم، که از جمله 7 نانوائی در ولسوالی محمد آغه و 16 نانوائی در پل علم در نظر گرفته شده است. |      | 100                                                                          |                                                       |                        |
| 2- در هر نانوائی به تعداد 25 فامیل کمک نان خشک را در یافت می نمایند.                                                                                                 |      | 60                                                                           |                                                       |                        |
| 3- برای هر فامیل به تعداد 14 قرص نان پخته شده در یک روز توزیع میگردد.                                                                                                |      | 60                                                                           |                                                       |                        |
| 4-که مجموعاً برای 575 فامیل به مدت 100 روز نان خشک پخته شده توزیع میگردد.                                                                                            |      | 60                                                                           |                                                       |                        |
|                                                                                                                                                                      |      |                                                                              |                                                       |                        |
| اهداف انکشاف پایدار                                                                                                                                                  |      | تارگیت                                                                       | برنامه های ملی دارای الویت                            | تارگیت                 |
| از بین بردن گرسنگی                                                                                                                                                   |      | فقرا، مردم آسیب پذیر و اطفال، به مواد غذایی مطمئن، مغذی و کافی در جریان سال. | برنامه حکومت داری موثر                                | برنامه حکومت داری موثر |
|                                                                                                                                                                      |      |                                                                              |                                                       |                        |
| مستفید شوندهگان مستقیم                                                                                                                                               |      | مستفید شوندهگان غیر مستقیم                                                   |                                                       |                        |
| مردان                                                                                                                                                                | زنان | اطفال                                                                        | مردان                                                 | زنان                   |
| 575                                                                                                                                                                  | 0    | 0                                                                            | 2015                                                  | 1341                   |
|                                                                                                                                                                      |      |                                                                              |                                                       | اطفال                  |
|                                                                                                                                                                      |      |                                                                              |                                                       | 670                    |

| خلاصه گزارش مالی                              |         |                                                       |           |                               |                  |                              |
|-----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| عوايد                                         | مقدار   | مصارف                                                 | سطح پروژه | دفتر مرکزی افغانستان          | دفتر مرکزی(خارج) | مجموع                        |
| بيلانس ابتدائی (پول باقیمانده سال قبل پروژه ) | 0       | معاشات و امتيازات                                     | 4,506     | 0                             | 0                | 4,506                        |
| پول در يافت شده سال های قبلی                  | 0       | مصارف تجهيزات و دارائی                                | 0         | 0                             | 0                | 0                            |
| پول در يافت شده سال 2025                      | 116,497 | تمام مصارف به جز معاشات و امتيازات ، تجهيزات و دارائی | 24,678    | 0                             | 0                | 24,678                       |
| پول اختصاص داده شده به موسسه همکار            | 0       | مجموعه مصارف فعلی                                     | 29,184    | 0                             | 0                | 29,184                       |
| فقد اختصاصی                                   | 0       | مجموع مصارف قبلی پروژه                                |           | 0                             |                  |                              |
|                                               |         | مجموع مصارف پروژه                                     | 29,184    |                               |                  |                              |
|                                               |         | پرداخت (فعلی) به موسسات همکار                         | 0         | پرداخت (قبلی) به موسسات همکار | 0                | مجموع پرداخت به موسسات همکار |
|                                               |         | مالیات پرداخت شده                                     |           |                               | 300              |                              |
|                                               |         | مجموعه مصارف                                          |           |                               | 29,184           |                              |
| مجموعه دریافت ها                              | 116,497 |                                                       |           |                               |                  |                              |
| بيلانس موجوده                                 |         |                                                       | 87,313    |                               |                  |                              |

| معلومات احصائیوی           |        |                               |                    |                                |        |                         |
|----------------------------|--------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------|-------------------------|
| معاشات و امتيازات کارمندان |        | کارمندان داخلی                |                    | کارمندان بین المللی            |        | مجموع                   |
|                            |        | تعداد                         | هزینه              | تعداد                          | هزینه  | مجموع معاشات و امتيازات |
| کارمندان تخنیکي            |        | 0                             | 0                  | 0                              | 0      | 0                       |
| کارمندان حمایوی            |        | 10                            | 4,506              | 0                              | 0      | 4,506                   |
| مجموعه                     |        |                               |                    |                                |        | 4,506                   |
| مصارف پروژه به اساس ولایت  |        | مصارف پروژه به اساس نوع بودجه |                    | مصارف پروژه به اساس وزارت خانه |        |                         |
| ولایت                      | مصارف  | از بودجه دولت                 | خارج از بودجه دولت | وزارت خانه                     | مصارف  |                         |
| لرگر                       | 29,184 | 0                             | 29,184             | وزارت کار و امور اجتماعی       | 29,184 |                         |

نظارت، ارزیابی، حساب دهی و آموزش

| تعداد نظارت پلان شده                                                                                                                                                                                               | 1   | تعداد نظارت صورت گرفته                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| آیا نظارت توسط دفتر مرکزی موسسه صورت گرفته                                                                                                                                                                         | بلی | آیا نظارت توسط اداره سکتوری مرکزی صورت گرفته                                                                                                                                                                                                                                                 | بلی   |
| آیا نظارت توسط اداره سکتوری محلی صورت گرفته                                                                                                                                                                        | بلی | شریک سازی اسناد پروژوی به اداره محلی                                                                                                                                                                                                                                                         | بلی   |
| آیا گزارش شش ماه به وزارت مربوطه داده شده                                                                                                                                                                          | بلی | آیا گزارش شش ماه به وزارت اقتصاد داده شده                                                                                                                                                                                                                                                    | بلی   |
| آیا جزییات بودجه پروژه با وزارت اقتصادی شریک ساخته شده                                                                                                                                                             | بلی | آیا برای تطبیق سفارشات گزارش تفشیش مالی پلان تطبیقی ترتیب شده                                                                                                                                                                                                                                | بلی   |
| در صورت عدم ارسال گزارش شش ماه پروژه دلایل آن ترتیب شده                                                                                                                                                            | بلی | آیا مصارف پروژه از جانب تیم مرکزی ویا دفتر مرکزی پروژه بررسی شده                                                                                                                                                                                                                             | بلی   |
| آیا نظارت توسط کارمندان محلی پروژه صورت گرفته                                                                                                                                                                      | بلی | آیا نظارت توسط دوتنر صورت گرفته                                                                                                                                                                                                                                                              | بلی   |
| آیا پروژه نظارت و ارزیابی توسط نهاد سومی شده                                                                                                                                                                       | بلی | آیا موسسه میکانیزم کامل نظارت و ارزیابی دارد                                                                                                                                                                                                                                                 | بلی   |
| آیا موسسه سیستم مدیریت معلومات پروژه دارد                                                                                                                                                                          | بلی | آیا پروژه تفشیش مالی شده (Financial Audit)                                                                                                                                                                                                                                                   | بلی   |
| آیا لیست دارایی پروژه با وزارت اقتصاد شریک شده                                                                                                                                                                     | بلی | آیا کارمندان به اساس پالیسی منابع بشری استخدام شده                                                                                                                                                                                                                                           | بلی   |
| آیا ارزیابی اجراءات کارمندان موجود می باشد                                                                                                                                                                         | بلی | پروژه توسط کدام مرجع نقش گردیده                                                                                                                                                                                                                                                              | داخلی |
| سه چالش و مشکل عمده پروژه چه بوده                                                                                                                                                                                  |     | سه پیشنهاد عمده چه بوده                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| عدم هماهنگی بین اداره مرکزی و محلی سکتوری. به موقع نرسیدن مکتوب معرفی پروژه از طرف ارشف وزارت اقتصاد به ریاست های اقتصاد ولایات. مداخله ارگان های امنیتی در روند سروی و توزیع. زمان گیر بودن امضا تفاهنامه سکتوری. |     | ایجاد فضا هماهنگی بین اداره مرکزی و محلی سکتوری. چون پروژه ایمرجنسی میباشد بنا تقاضا میگردد تا ارسال مکتوب معرفی پروژه از طریق خود موسسه به ریاست های اقتصاد ولایات صورت گیرد تا از ضیا وقت جلوگیری شود. پروژه های ایمرجنسی بدون امضا تفاهنامه ذریعه مکتوب به اداره سکتوری ولایت معرفی گردد. |       |

اسناد حمایوی پروژه

|                                                                       |          |                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|------|
| اسناد پرداخت معاشات (Payroll) (خلاصه پرداخت معاشات هر دوره گزارش دهی) | بلی      | تایید پیشرفت کار از جانب اداره سکتوری (هر دوره گزارش دهی) | بلی  |
| بررسی مالی سالانه (Financial Audit) (راپور شش ماه دوم )               | نخیر     | اسناد تصفیه مالیاتی (راپور شش ماه دوم)                    | نخیر |
| تأییدی اداره سکتوری                                                   | Download |                                                           |      |

( امضاء مسئول پروژه ) ( امضاء رئیس موسسه )