

موسسه توانمندسازی نسلهای آینده



FGEO

Future Generations Empowerment Organization

معلومات عمومی پروژه

حالت	قبول شد	اسم بانک	افغان ملی بانک	واحد پولی	دالر امریکایی	اکونت نمبر	10001334033669
سال گزارش دهی	2025	گزارش شش ماه	دوهم	سکتور مربوطه	زراعت ، مالداري و آبیاری	اداره سکتوری	وزارت زراعت،آبیاری و مالداري
نام پروژه	ایجاد پنج ماشین سولری خشک کننده میوه جات در ولایت زابل	کود پروژه	UNDPAFG-CFP-LVG-ROK-005-25	زمان شروع	2025-10-01	زمان ختم	2026-05-31
						بودجه عمومی پروژه	137,000
تمویل کننده پروژه							
اسم تمویل کننده		نوع بودجه		مقدار بودجه		از بودجه دولت	
UNDP		Off Budget		137,000		0	
مقدار عواید که از سایر موارد حاصل شده است		موقعیت پروژه					
اسم موارد		نوع بودجه		ولایت		بودجه اختصاص داده شده به ولایت	
.		.		زابل		137000	
اهداف پروژه							
تعداد کارمندان داخلی / خارجی		مقاصد پروژه					
داخلی		خارجی		مجموع			
10		0		10			
پدی پروژه کی د ښځو په شمیر د ښوونو د وچولو لپاره سولری سیستمونه په نظر کی نیول شوی دی		پدی پروژه کی د ښځو په شمیر د ښوونو د وچولو لپاره سولری سیستمونه په نظر کی نیول شوی دی					
اهداف انکشاف پایدار		تاریکیت های اهداف انکشاف پایدار					
اقدامات برای اقلیم		ادغام و شامل سازی معیارات تغییرات اقلیمی در پالیسی ها و استراتیژی های ملی.					
برنامه توانمند سازی اقتصادی زنان		برنامه انکشاف زراعت					
افراد کلیدی پروژه							
موقف		اسم		شماره تماس		ایمیل آدرس	
رئیس / مدیر پروژه		محمد حامد شیرزی		0786005305		hamedshirzai@future-em.org	
معاون پروژه							
مسئول مالی و اداری پروژه		انعام الله انصاری		0764267760		i.ansari@future.edu	

محصولات پروژه

شخص های کلیدی (فعالیت های انجام شده)		تعداد افراد که از طریق پروژه بصورت مستقیم استخدام شده	
شاخص	فیصدی تحقق	داخلی	خارجی
ایجاد پنج ماشین سولاری خشک کننده میوه جات در ولایت زابل	40	10	0
اهداف انکشاف پایدار		تاریکیت	
اقدامات برای اقلیم	ادغام و شامل سازی معیارات تغییرات اقلیمی در پالیسی ها و استراتیژی های ملی.	ادغام و شامل سازی معیارات تغییرات اقلیمی در پالیسی ها و استراتیژی های ملی.	
		برنامه توانمند سازی اقتصادی زنان	
مستفید شوندگان مستقیم		مستفید شوندگان غیر مستقیم	
مردان	زنان	مردان	زنان
52	25	15	15

خلاصه گزارش مالی						
عوايد	مقدار	مصارف	سطح پروژه	دفتر مرکزی افغانستان	دفتر مرکزی (خارج)	مجموع
بيلانس ابتدائی (پول باقیمانده سال قبل پروژه)	0	معاشات و امتيازات	1,150	0	0	1,150
پول در يافت شده سال های قبلی	0	مصارف تجهيزات و دارائی	0	0	0	0
پول در يافت شده سال 2025	13,938	تمام مصارف به جز معاشات و امتيازات ، تجهيزات و دارائی	23,579	0	0	23,579
پول اختصاص داده شده به موسسه همکار	0	مجموعه مصارف فعلی	24,729	0	0	24,729
فند اختصاصی	0	مجموع مصارف قبلی پروژه		0		
		مجموع مصارف پروژه		24,729		
		پرداخت (فعلی) به موسسات همکار	0	پرداخت (قبلی) به موسسات همکار	0	مجموع پرداخت به موسسات همکار
		مالیات پرداخت شده		100		
		مجموعه مصارف		24,729		
مجموعه دریافت ها	13,938					
بيلانس موجوده						-10,791

معلومات احصائیوی

معاشات و امتیازات کارمندان		کارمندان داخلی		کارمندان بین المللی		مجموع	
		تعداد	هزینه	تعداد	هزینه	مجموع کارمندان	مجموع معاشات و امتیازات
کارمندان تکنیکی		1	124	0	0	1	124
کارمندان حمایتی		9	1,026	0	0	9	1,026
مجموعه						10	1,150
مصارف پروژه به اساس ولایت		مصارف پروژه به اساس نوع بودجه		مصارف پروژه به اساس وزارت خاته			
ولایت	مصارف	از بودجه دولت	خارج از بودجه دولت	وزارت خاته	مصارف		
زابل	24,729	0	24,729	وزارت زراعت،آبیاری و مالداري	24,729		

نظارت، ارزیابی، حساب دهی و آموزش

تعداد نظارت پلان شده	1	تعداد نظارت صورت گرفته	1
آیا نظارت توسط دفتر مرکزی موسسه صورت گرفته	بلی	آیا نظارت توسط اداره سکتوری مرکزی صورت گرفته	بلی
آیا نظارت توسط اداره سکتوری محلی صورت گرفته	بلی	شریک سازی اسناد پروژوی به اداره محلی	بلی
آیا گزارش شش ماه به وزارت مربوطه داده شده	بلی	آیا گزارش شش ماه به وزارت اقتصاد داده شده	بلی
آیا جزییات بودجه پروژه با وزارت اقتصادی شریک ساخته شده	بلی	آیا برای تطبیق سفارشات گزارش تفشیش مالی پلان تطبیقی ترتیب شده	بلی
در صورت عدم ارسال گزارش شش ماه پروژه دلایل آن ترتیب شده	بلی	آیا مصارف پروژه از جانب تیم مرکزی ویا دفتر مرکزی پروژه بررسی شده	بلی
آیا نظارت توسط کارمندان محلی پروژه صورت گرفته	بلی	آیا نظارت توسط دوتنر صورت گرفته	بلی
آیا پروژه نظارت و ارزیابی توسط نهاد سومی شده	بلی	آیا موسسه میکانیزم کامل نظارت و ارزیابی دارد	بلی
آیا موسسه سیستم مدیریت معلومات پروژه دارد	بلی	آیا پروژه تفشیش مالی شده (Financial Audit)	بلی
آیا لیست دارایی پروژه با وزارت اقتصاد شریک شده	بلی	آیا کارمندان به اساس پالیسی منابع بشری استخدام شده	بلی
آیا ارزیابی اجراءات کارمندان موجود می باشد	بلی	پروژه توسط کدام مرجع نقش گردیده	داخلی
سه چالش و مشکل عمده پروژه چه بوده		سه پیشنهاد عمده چه بوده	
عدم هماهنگی بین اداره مرکزی و محلی سکتوری. به موقع نرسیدن مکتوب معرفی پروژه از طرف ارشف وزارت اقتصاد به ریاست های اقتصاد ولایات. مداخله ارگان های امنیتی در روند سروی و توزیع. زمان گیر بودن امضا تفاهنامه سکتوری		ایجاد فضا هماهنگی بین اداره مرکزی ،محلی سکتوری و موسسه. چون پروژه ایمرجنسی میباشد بنا تقاضا میگردد تا ارسال مکتوب معرفی پروژه از طریق خود موسسه به ریاست های اقتصاد ولایات صورت گیرد تا از ضیا وقت جلوگیری شود. پروژه های ایمرجنسی بنون امضا تفاهنامه ذریعه مکتوب به اداره سکتوری ولایت معرفی گردد.	

اسناد حمایتی پروژه

اسناد پرداخت معاشات (Payroll) (خلاصه پرداخت معاشات هر دوره گزارش دهی)	بلی	تایید پیشرفت کار از جانب اداره سکتوری (هر دوره گزارش دهی)	بلی
بررسی مالی سالانه (Financial Audit) (راپور شش ماه دوم)	بلی	اسناد تصفیه مالیاتی (راپور شش ماه دوم)	نخیر
تأییدی اداره سکتوری	Download		

(امضاء مسئول پروژه) (امضاء رئیس موسسه)