

موسسه توانمندسازی نسلهای آینده



F GEO

Future Generations Empowerment Organization

معلومات عمومی پروژه

حالت	قبول شد	اسم بانک	بانک ملی	واحد پولی	دالر امریکایی	اکونت نمبر	1001336097355
سال گزارش دهی	2025	گزارش شش ماه	دوهم	سکتور مربوطه	مصنوعیت اجتماعی	اداره سکتوری	وزارت کار و امور اجتماعی
نام پروژه	اشپزخانه های محلی	کود پروژه	UNDPAFGLVG/2024/09/06	زمان شروع	2024-09-25	زمان ختم	2025-09-30
						بودجه عمومی پروژه	145,659
تمویل کننده پروژه				بودجه سال مالی			
اسم تمویل کننده		نوع بودجه		مقدار بودجه		از بودجه دولت	
UNDP		Off Budget		145,659		0	
مقدار عواید که از سایر موارد حاصل شده است				موقعیت پروژه			
اسم موارد		نوع بودجه		ولایت		بودجه اختصاص داده شده به ولایت	
.		.		لوگر		145659	
اهداف پروژه				مقاصد پروژه			
مصنوعیت غذایی برای افراد بی بضاعت (بیوه و یتیم)				توزیع نان خشک پخته به 575 خانواده بی بضاعت (بیوه و یتیم) در ولایت لوگر ولسوالی محمد آغه و پل علم.			
اهداف انکشاف پایدار				تاریکیت های اهداف انکشاف پایدار			
بین بردن گرسنگی الی سال 2030 ، محو گرسنگی و حصول اطمینان از دسترسی همه مردم، به ویژه فقرا، مردم آسیب پذیر و اطفال، به مواد غذایی مطمئن، مغذی و کافی در جریان سال.				برنامه های ملی دارای الویت			
برنامه حکومت داری موثر				برنامه حکومت داری موثر			
افراد کلیدی پروژه							
موقف		اسم		شماره تماس		ایمیل آدرس	
رئیس / مدیر پروژه		محمد فاضل		0773886650		omar.fazel@future-em.org	
معاون پروژه		0		0		0	
مسئول مالی و اداری پروژه		اکمل احمدشاه		0785412207		admin.finance@future-em.org	

افراد کلیدی پروژه

موقف	اسم	شماره تماس	ایمیل آدرس
رئیس / مدیر پروژه	محمد عمر فاضل	0773886650	omar.fazel@future-em.org
معاون پروژه	0	0	0
مسئول مالی و اداری پروژه	اکمل احمدشاه	0785412207	admin.finance@future-em.org

محصولات پروژه

شاخص های کلیدی (فعالیت های انجام شونده)				تعداد افراد که از طریق پروژه بصورت مستقیم استفاده شده		
شاخص				داخلی	خارجی	مجموع
توزیع نان خشک پخته به 575 خانواده بی بضاعت (بیوه و یتیم) در ولایت لوگر ولسوالی محمد آغه و پل علم.				100	0	10
اهداف انکشاف پایدار				تاریکیت		
الی سال 2030 ، محو گرسنگی و حصول اطمینان از دسترسی همه مردم، به ویژه فقرا، مردم آسیب پذیر و اطفال، به مواد غذایی مطمئن، مغذی و کافی در جریان سال.				برنامه های ملی دارای الویت		
از بین بردن گرسنگی				برنامه حکومت داری موثر		
مستفید شوندگان مستقیم				مستفید شوندگان غیر مستقیم		
مردان	زنان	اطفال	مردان	زنان	اطفال	مردان
575	0	0	2011	1341	670	

خلاصه گزارش مالی						
عوايد	مقدار	مصارف	سطح پروژه	دفتر مرکزی افغانستان	دفتر مرکزی (خارج)	مجموع
بیلانس ابتدایی (پول باقیمانده سال قبل پروژه)	0	معاشات و امتیازات	6,388	0	0	6,388
پول در یافت شده سال های قبلی	87,313	مصارف تجهیزات و دارایی	0	0	0	0
پول در یافت شده سال 2025	58,346	تمام مصارف به جز معاشات و امتیازات ، تجهیزات و دارایی	110,087	0	0	110,087
پول اختصاص داده شده به موسسه همکار	0	مجموعه مصارف فعلی	116,475	0	0	116,475
فقد اختصاصی	0	مجموع مصارف قبلی پروژه			29,184	
		مجموع مصارف پروژه			145,659	
		پرداخت (فعلی) به موسسات همکار	0	پرداخت (قبلی) به موسسات همکار	0	مجموع پرداخت به موسسات همکار
		مالیات پرداخت شده			300	
مجموعه دریافت ها	145,659	مجموعه مصارف			145,659	
بیلانس موجوده			0			

معلومات احصائیوی						
معاشات و امتیازات کارمندان		کارمندان داخلی		کارمندان بین المللی		مجموع
تعداد	هزینه	تعداد	هزینه	تعداد	هزینه	مجموع معاشات و امتیازات
0	0	0	0	0	0	0
10	6,388	0	0	10	6,388	6,388
				10	6,388	6,388
مجموعه						
مصارف پروژه به اساس ولایت		مصارف پروژه به اساس نوع بودجه		مصارف پروژه به اساس وزارت خانه		
ولایت	مصارف	از بودجه دولت	خارج از بودجه دولت	وزارت خانه	مصارف	
لوگر	116,475	0	116,475	وزارت کار و امور اجتماعی	116,475	

نظارت، ارزیابی، حساب دهی و آموزش

تعداد نظارت پلان شده	2	تعداد نظارت صورت گرفته	2
آیا نظارت توسط دفتر مرکزی موسسه صورت گرفته	بلی	آیا نظارت توسط اداره سکتوری مرکزی صورت گرفته	بلی
آیا نظارت توسط اداره سکتوری محلی صورت گرفته	بلی	شریک سازی اسناد پروژوی به اداره محلی	بلی
آیا گزارش شش ماه به وزارت مربوطه داده شده	بلی	آیا گزارش شش ماه به وزارت اقتصاد داده شده	بلی
آیا جزییات بودجه پروژه با وزارت اقتصادی شریک ساخته شده	بلی	آیا برای تطبیق سفارشات گزارش تفشیش مالی پلان تطبیقی ترتیب شده	بلی
در صورت عدم ارسال گزارش شش ماه پروژه دلایل آن ترتیب شده	بلی	آیا مصارف پروژه از جانب تیم مرکزی ویا دفتر مرکزی پروژه بررسی شده	بلی
آیا نظارت توسط کارمندان محلی پروژه صورت گرفته	بلی	آیا نظارت توسط دوتنر صورت گرفته	بلی
آیا پروژه نظارت و ارزیابی توسط نهاد سومی شده	بلی	آیا موسسه میکانیزم کامل نظارت و ارزیابی دارد	بلی
آیا موسسه سیستم مدیریت معلومات پروژه دارد	بلی	آیا پروژه تفشیش مالی شده (Financial Audit)	بلی
آیا لیست دارایی پروژه با وزارت اقتصاد شریک شده	بلی	آیا کارمندان به اساس پالیسی منابع بشری استخدام شده	بلی
آیا ارزیابی اجراءات کارمندان موجود می باشد	بلی	پروژه توسط کدام مرجع نقش گردیده	داخلی
سه چالش و مشکل عمده پروژه چه بوده		سه پیشنهاد عمده چه بوده	
عدم هماهنگی بین اداره مرکزی و محلی سکتوری. به موقع نرسیدن مکتوب معرفی پروژه از طرف ارشف وزارت اقتصاد به ریاست های اقتصاد ولایات. مداخله ارگان های امنیتی در روند سروی و توزیع. زمان گیر بودن امضا تفاهنامه سکتوری.		ایجاد فضا هماهنگی بین اداره مرکزی و محلی سکتوری. چون پروژه ایمرجنسی میباشد بنا تقاضا میگردد تا ارسال مکتوب معرفی پروژه از طریق خود موسسه به ریاست های اقتصاد ولایات صورت گیرد تا از ضیا وقت جلوگیری شود. پروژه های ایمرجنسی بدون امضا تفاهنامه ذریعه مکتوب به اداره سکتوری ولایت معرفی گردد.	

اسناد حمایتی پروژه

اسناد پرداخت معاشات (Payroll) (خلاصه پرداخت معاشات هر دوره گزارش دهی)	بلی	تایید پیشرفت کار از جانب اداره سکتوری (هر دوره گزارش دهی)	بلی
بررسی مالی سالانه (Financial Audit) (راپور شش ماه دوم)	بلی	اسناد تصفیه مالیاتی (راپور شش ماه دوم)	نخیر
تأییدی اداره سکتوری	Download		

(امضاء مسئول پروژه) (امضاء رئیس موسسه)