

موسسه توانمندسازی نسلهای آینده



FGEO

Future Generations Empowerment Organization

معلومات عمومی پروژه

حالت		قبول شد		اسم بانک		افغان ملی بانک		واحد پولی		دالر امریکایی		اکونت نمبر		10001334033669	
سال گزارش دهی		2025		گزارش شش ماه		دوهم		سکتور مربوطه		زراعت ، مالداري و آبیاری		اداره سکتوری		وزارت زراعت،آبیاری و مالداري	
نام پروژه		د لسو په تعداد شنو خونو جوړول		کود پروژه		UNDPAFG-CFP-LVG-ROK-006-25		زمان شروع		2025-10-01		زمان ختم		2026-05-31	
												بودجه عمومي پروژه		136,500	
تمويل كننده پروژه															
اسم تمویل كننده				نوع بودجه		مقدار بودجه		از بودجه دولت		خارج از بودجه دولت		مجموع بودجه			
UNDP				Off Budget		136,500		0		51,187		51,187			
مقدار عوايد كه از ساير موارد حاصل شده است												موقعيت پروژه			
اسم موارد		نوع بودجه		مقدار بودجه		ولایت		ولسوالی		بودجه اختصاص داده شده به ولايت					
						زابل		شاه جوی		136500					
اهداف پروژه															
تعداد كارمندان داخلي / خارجي			مقاصد پروژه			اهداف پروژه									
داخلي			خارجي			مجموع			10 شنو خونو جوړول						
10			0			10			۱۰ كورنۍ په هره شنه څونه كې شامل وى						
									په مجموع كې ۱۰۰ كورنۍ په مستقيم توگه						
تارگيت های اهداف انكشاف پاپدار															
ادغام و شامل سازى معيارات تغييرات اقليمي در پاليسى ها و استراتيژى های ملی.															
اهداف انكشاف پاپدار															
اقدامات برای اقليم															
برنامه های ملی دارای الويت															
برنامه انكشاف زراعت															
افراد كليدى پروژه															
موقف				اسم				شماره تماس				ايميل آدرس			
رئيس / مدير پروژه				محمد حامد شير زى				0786005305				hamedshirzai@future-em.org			
معاون پروژه															
مسئول مالی و اداری پروژه				انعام الله انصاری				7760 426 76 93+				i.ansari@future.edu			

محصولات پروژه

شاخص های کلیدی (فعالیت های انجام شده)				
تعداد افراد که از طریق پروژه بصورت مستقیم استفاده شده			شاخص	
مجموع	خارجی	داخلی	فیصدی تحقق	
10	0	10	50	د زابل ولایت په شاجوپی ولسوالی کی د ۱۰ شنو خونو په جوړولو سره به ۱۰۰ مستقیمین په مستقیم او ۱۰۰۰ مستقیمین په غیر مستقیم ډول برخه مند شی
اهداف انكشاف پاپدار				
اقدامات برای اقلیم		تارگیت		برنامه های ملی دارای الویت
اقدامات برای اقلیم		اقدامات برای اقلیم		برنامه انكشاف زراعت
مستقیم شوندهگان مستقیم				
مردان		زنان		اطفال
100	0	0	500	250
مستقیم شوندهگان غیر مستقیم				
مردان		زنان		اطفال
1000	500	250		

خلاصه گزارش مالی						
عوايد	مقدار	مصارف	سطح پروژه	دفتر مرکزی افغانستان	دفتر مرکزی (خارج)	مجموع
بيلانس ابتدايي (پول باقيمانده سال قبل پروژه)	0	معاشات و امتيازات	5,227	0	0	5,227
پول در يافت شده سال های قبلې	0	مصارف تجهيزات و دارائي	0	0	0	0
پول در يافت شده سال 2025	13,879	تمام مصارف به جز معاشات و امتيازات ، تجهيزات و دارائي	8,406	0	0	8,406
پول اختصاص داده شده به موسسه همکار	0	مجموعه مصارف فعلی	13,633	0	0	13,633
فند اختصاصی	0	مجموع مصارف قبلې پروژه		0		
		مجموع مصارف پروژه		13,633		
		پرداخت (فعلی) به موسسات همکار	0	پرداخت (قبلې) به موسسات همکار	0	مجموع پرداخت به موسسات همکار
		مالیات پرداخت شده		200		
		مجموعه مصارف		13,633		
مجموعه دریافت ها	13,879					
بيلانس موجوده			246			

معلومات احصائیوی						
معاشات و امتيازات کارمندان		کارمندان داخلی		کارمندان بین المللی		مجموع
تعداد	هزینه	تعداد	هزینه	مجموع کارمندان	مجموع معاشات و امتيازات	
2	1,386	0	0	2	1,386	کارمندان تخنیکي
8	3,841	0	0	8	3,841	کارمندان حمایتی
مجموعه						
مصارف پروژه به اساس ولایت		مصارف پروژه به اساس نوع بودجه		مصارف پروژه به اساس وزارت خاته		
ولایت	مصارف	از بودجه دولت	خارج از بودجه دولت	وزارت خاته	مصارف	
زابل	13,633	0	13,633	وزارت زراعت،آبپاری و مالداری	13,633	

نظارت، ارزیابی، حساب دهی و آموزش

تعداد نظارت پلان شده	0	تعداد نظارت صورت گرفته	0
آیا نظارت توسط دفتر مرکزی موسسه صورت گرفته	بلی	آیا نظارت توسط اداره سکتوری مرکزی صورت گرفته	بلی
آیا نظارت توسط اداره سکتوری محلی صورت گرفته	بلی	شریک سازی اسناد پروژوی به اداره محلی	بلی
آیا گزارش شش ماه به وزارت مربوطه داده شده	بلی	آیا گزارش شش ماه به وزارت اقتصاد داده شده	بلی
آیا جزییات بودجه پروژه با وزارت اقتصادی شریک ساخته شده	بلی	آیا برای تطبیق سفارشات گزارش تفشیش مالی پلان تطبیقی ترتیب شده	بلی
در صورت عدم ارسال گزارش شش ماه پروژه دلایل آن ترتیب شده	بلی	آیا مصارف پروژه از جانب تیم مرکزی ویا دفتر مرکزی پروژه بررسی شده	بلی
آیا نظارت توسط کارمندان محلی پروژه صورت گرفته	بلی	آیا نظارت توسط دوتر صورت گرفته	بلی
آیا پروژه نظارت و ارزیابی توسط نهاد سومی شده	بلی	آیا موسسه میکانیزم کامل نظارت و ارزیابی دارد	بلی
آیا موسسه سیستم مدیریت معلومات پروژه دارد	بلی	آیا پروژه تفشیش مالی شده (Financial Audit)	بلی
آیا لیست دارایی پروژه با وزارت اقتصاد شریک شده	بلی	آیا کارمندان به اساس پالیسی منابع بشری استخدام شده	بلی
آیا ارزیابی اجراءات کارمندان موجود می باشد	بلی	پروژه توسط کدام مرجع نقش گردیده	داخلی
سه چالش و مشکل عمده پروژه چه بوده		سه پیشنهاد عمده چه بوده	
--- عدم هماهنگی ادارات ذیربط. --- عدم علاقمندی مقام ولایت مربوط.		تهیه مکان مناسب برای تجلیل از روز های محیط زیست از طرف ادارات ذیربط. --- هماهنگی ادارات ذیربط (سکتوری و امنیتی) --- اشتراک اراکین دولتی (ادارات ذیربط)	

اسناد حمایتی پروژه

اسناد پرداخت معاشات (Payroll) (خلاصه پرداخت معاشات هر دوره گزارش دهی)	بلی	تایید پیشرفت کار از جانب اداره سکتوری (هر دوره گزارش دهی)	بلی
بررسی مالی سالانه (Financial Audit) (راپور شش ماه دوم)	بلی	اسناد تصفیه مالیاتی (راپور شش ماه دوم)	نخیر
تائیدی اداره سکتوری	Download		

(امضاء مسئول پروژه) (امضاء رئیس موسسه)